
Ein neues Stück Stadt entsteht

2032 bis 2034 

2029: Erste Baugesuche werden eingereicht, 
und die Rückbauarbeiten der Gebäude, die nicht 
erhalten bleiben, beginnen.

Mai 2024

2029 bis 2034

Mai/Juni 2022

September 2019

August 2017

März 2021

Sommer 2023

Mai 2019:  
Der Beteiligungsprozess beginnt.

September 2020: Die Wettbewerbsjury  
wählt sieben Ideen für ein Stück Stadt aus,  

die vertieft werden.

Oktober 2021:  
Das Richtkonzept 

wird der Ö�entlichkeit 
vorgestellt.

Oktober 2024: Der Bebauungsplan und die Teil-
zonenplanänderung erlangen Rechtskraft mit der 
Genehmigung durch den Luzerner Regierungsrat.

Bis Ende 2026: Die Andritz Hydro AG zieht mit dem 
Engineering und der Verwaltung ins Schappe Center um. 
Die Werkstätten werden bis 2028 nach Buchrain verlegt.

2025: Evaluation Ent-
wicklungspartner:innen 
für «Bell Mitte»

2026 bis 2029:  
Gemeinsame Planung

2026: Evaluation Entwicklungspartner:innen «Bell-Tor» 
und Auswahlverfahren Architekturprojekte «Bell Mitte»

April 2019: Logis Suisse erarbeitet mit den Behörden 
der Stadt Kriens und Fachleuten einen ersten Entwurf 

der Leitsätze für die Entwicklung des Areals.

August 2019: Die Stadt Kriens und Logis Suisse  
laden die Bevölkerung dazu ein, an den  

Leitsätzen zum neuen Stück Stadt mitzudenken. 

November 2019:  
An einem ö�entlichen  
Infoabend werden die 
Leit sätze diskutiert.

März 2020:  
Die 15 Planerteams, die 
eine Konzeptidee fürs 
Bell-Areal entwickeln, 
stehen fest.

Juni 2021:  
Ein ö�entlicher Anlass bietet Gelegenheit, das  
ausgewählte Konzept zu kommentieren und Hinweise 
für die künftige Nutzung der Freiräume zu geben.

Ab 2022: Vorgespräche mit möglichen Bauträgern 
werden geführt.

Juli 2015: Die Andritz Hydro AG 
gibt bekannt, dass sie ihre Produktion  

auslagert und das Areal in Kriens verkauft.

Planung
2025–2029 Bezug in Etappen

2032–2034

Realisierung
2029 –2034

Entwicklung
2018 –2024

Die gemeinnützige 
Wohnbau gesellschaft 
Logis Suisse AG kauft das 
Areal der ehemaligen 
Maschinen- fabrik Bell.

«Bell-époque» wird 
aus den sieben 
städtebaulichen 
Konzepten ausge-
wählt und zur 
Weiterbearbeitung 
empfohlen.

Das neue Stück Stadt 
öffnet sich und 
Leben kehrt ein.

Eine Öffentliche 
Mitwirkung zum 
Bebauungsplan 
und zur Teilzonen-
planänderung 
wird durchgeführt.

Das Verfahren zur Aus-
wahl von Planerteams 
für den zweistufigen 
städtebaulichen Studien-
auftrag wird lanciert.

Voraussichtliche 
Bauzeit

Der  Bebauungsplan  
und die Teilzonen-
planänderung werden 
öffentlich aufgelegt.

Frühling 2021: Das Richtkonzept wird ausgearbeitet 
als Grundlage für den Bebauungsplan und die Teil-

zonenplanänderung

März 2023:  

Der Einwohnerrat Kriens diskutiert den  
Bebauungsplan und die Teilzonenplanänderung.

Der Einwohnerrat 
Kriens genehmigt 
den Bebauungsplan 
und die Teilzonen-
planänderung.

Dezember 2019

mit Behörden und 
Fachleuten werden  
die Leitsätze  
konkretisiert.


